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ROZHODNUTÍ 

Spisová značka:   

ÚOHS-R0144/2020/VZ   
Číslo jednací:   

ÚOHS-30139/2020/323/MBr  Brno: 25. září 2020 

   

V řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2020 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož 
dne, který podal navrhovatel –  

 ROBSTAV k. s., IČO 27430774, se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, ve správním 
řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 6. 5. 2020 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, 
ev. číslo ČAK 12749, se sídlem Otakarova 1427/41, 370 01 České Budějovice, 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0186/2020/VZ, 
č. j. ÚOHS-20274/2020/533/HKu ze dne 2. 7. 2020 vydanému ve správním řízení vedeném ve věci 
přezkoumání úkonů zadavatele –  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

při zadávání veřejné zakázky s názvem „D5 Oprava odpočívky Svojkovice“, zadávané v otevřeném 
řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 1. 2020 a uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 21. 1. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-002366, 

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované dle § 152 odst. 3 
téhož zákona rozhodl takto: 
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Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0186/2020/VZ, č. j. ÚOHS-
20274/2020/533/HKu ze dne 2. 7. 2020 

 
p o t v r z u j i 

 
a podaný rozklad 
 

z a m í t á m. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

1. Dne 7. 5. 2020 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušný 
podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“)1 k výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, návrh 
navrhovatele z téhož dne – společnosti ROBSTAV k. s., IČO 27430774, se sídlem Mezi Vodami 
205/29, 143 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 
6. 5. 2020 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ev. číslo ČAK 12749, se sídlem Otakarova 
1427/41, 370 01 České Budějovice, (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení 
(dále jen „návrh“) ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, (dále jen „zadavatel“) – 
učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „D5 Oprava odpočívky Svojkovice“ 
zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 1. 2020 
a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 1. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-
002366, (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Doručením návrhu navrhovatele bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením  
§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 

3. Zadavatel dne 29. 3. 2020 rozhodl o vyloučení navrhovatele, a to s odkazem na ustanovení 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona. „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení“ signované dne 29. 3. 2020 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“) bylo navrhovateli 
doručeno dne 30. 3. 2020. 

4. Důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení byla nezpůsobilost navrhovatele dle ustanovení 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona. Zadavatel konkrétně uvedl, že navrhovatel se dopustil 
závažných pochybení při plnění smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2016 na provedení veřejné 
zakázky „I/23 Řípec – hr. okr. JH“ (dále jen „Smlouva I“) a smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2016 
na provedení veřejné zakázky „I/19 Plíškovice – Mirovice“ (dále jen „Smlouva II“). Podle 
zadavatele závažné pochybení při plnění Smlouvy I spočívalo v té skutečnosti, že navrhovatel 
zhotovil obrusnou vrstvu vozovky z asfaltového koberce mastixového SMA 11, namísto 

                                                      
1
 Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného 

zadávacího řízení v daném případě ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona. 
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zadavatelem požadovaného asfaltového koberce mastixového SMA 8, dále v nedostatečné 
tloušťce obrusné vrstvy vozovky a v nedostatečné pevnosti spojení obrusné a ložní vrstvy 
vozovky. Závažné pochybení při plnění Smlouvy II tkvělo podle zadavatele ve významném 
prodlení se zhotovením díla.  

5. Dne 14. 4. 2020 doručil navrhovatel zadavateli námitky proti rozhodnutí o vyloučení 
navrhovatele (dále jen „námitky“). Rozhodnutím o námitkách signovaným dne 29. 4. 2020, 
které bylo navrhovateli doručeno téhož dne (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), zadavatel 
námitky navrhovatele odmítl. 

6. Navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu 
se zákonem, a proto podal dne 7. 5. 2020 návrh. Součástí návrhu na přezkoumání úkonů 
zadavatele byl i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít 
smlouvu v zadávacím řízení. 

7. Navrhovatel se podáním návrhu domáhal toho, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívající 
ve zrušení rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Navrhovatel svůj 
návrh odůvodnil zejména tím, že zadavatel porušil § 6 a § 48 násl. zákona tím, že nedodržel 
zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace a že navrhovatele vyloučil 
přesto, že k tomu nejsou splněny zákonné podmínky. 

8. Dne 23. 6. 2020 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0186/2020/VZ; č. j. ÚOHS-
19120/2020/533/LHl, kterým zadavateli  uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. 

II. Napadené rozhodnutí  

9. Dne 2. 7. 2020 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0186/2020/VZ; č. j. ÚOHS-
20274/2020/533/HKu (dále jen „napadené rozhodnutí“). 

10. Jediným výrokem napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že se návrh navrhovatele podle 
§ 265 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného 
opatření. 

11. Úřad v napadeném rozhodnutí uvedl, že předmětem tohoto správního řízení je spor 
zadavatele a navrhovatele o oprávněnosti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. 
Konkrétně pak posouzení otázky, zda byl zadavatel oprávněn navrhovatele vyloučit dle 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona, resp. to, zda k tvrzeným pochybením došlo a zda se jedná 
o pochybení závažná. Mezi účastníky správního řízení je rovněž sporné, zda jsou nápravná 
opatření přijatá navrhovatelem dostatečná pro obnovení způsobilosti navrhovatele. 

12. Úřad též poznamenal, že v rámci své rozhodovací praxe již rozhodoval ve skutkově totožných 
případech [posouzení zákonnosti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení podle 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona pro závažná pochybení při plnění Smlouvy I (záměna 
zadavatelem požadované asfaltové směsi SMA 8 za asfaltovou směs SMA 11, nedostatečná 
tloušťka obrusné vrstvy vozovky) a Smlouvy II (nedokončení díla v požadovaném termínu)], 
přičemž opakovaně dospěl k závěru, že byl navrhovatel ve vztahu k předmětným závažným 
pochybením při plnění Smlouvy I a Smlouvy II vyloučen oprávněně.2 

                                                      
2
 Rozhodnutí S0389/2018/VZ (konkrétně v bodech 215. a násl. odůvodnění), které bylo potvrzeno rozhodnutím 

R0095/2019/VZ (obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 26. 7. 2019), 
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13. Úřad nejdříve přezkoumal pochybení navrhovatele vyplývající ze Smlouvy I (záměna 
asfaltové směsi, nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky a nedostatečná pevnost 
spojení obrusné a ložní vrstvy vozovky) a naplnění všech znaků hypotézy § 48 odst. 5 písm. d) 
zákona. Úřad ověřil časovou podmínku tří let vyplývající z citovaného ustanovení zákona 
a dospěl k závěru, že u pochybení navrhovatele vyplývajících ze Smlouvy I (záměna asfaltové 
směsi, nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky a nedostatečná pevnost spojení 
obrusné a ložní vrstvy vozovky) není naplněna časová podmínka tří let vyplývající z § 48 odst. 
5 písm. d) zákona, neboť k předmětnému pochybení došlo při plnění vyplývajícího 
ze Smlouvy I, které bylo předáno zadavateli dne 19. 12. 2016. Úřad tedy za rozhodné datum, 
kdy došlo k předání dokončeného díla (samotného plnění) považuje den 19. 12. 2016 (tj. den 
předání stavby zadavateli). 

14. Následně se Úřad zaměřil na pochybení navrhovatele spočívající v neodstranění vad díla 
ve stanovené lhůtě, kterého se měl navrhovatel dopustit při plnění Smlouvy I. V bodech 91 – 
106 a v bodech 113 – 121 odůvodnění napadeného rozhodnutí se Úřad zabýval otázkou 
naplnění všech znaků hypotézy § 48 odst. 5 písm. d) zákona. Úřad dospěl k závěru, 
že pochybení navrhovatele spočívající v neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě, kterého 
se měl navrhovatel dopustit při plnění Smlouvy I naplňuje všechny znaky hypotézy § 48 odst. 
5 písm. d) zákona, pročež je možné konstatovat, že byly splněny podmínky pro vyloučení 
navrhovatele ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel pak dle 
názoru Úřadu při vyloučení navrhovatele postupoval v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona, 
neboť došlo k naplnění všech podmínek pro aplikaci citovaného ustanovení zákona. 

15. Dále Úřad provedl přezkum pochybení navrhovatele vyplývajícího ze Smlouvy II, které 
spočívalo ve významném prodlení se zhotovením plnění (dokončením díla) dle Smlouvy II. 
Úřad se odkázal na rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0397/2018/VZ (které bylo potvrzeno 
rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0094/2019/VZ) z něhož v bodě 108 odůvodnění 
napadeného rozhodnutí citoval. S ohledem Na to, že se od vydání tohoto rozhodnutí změnila 
pouze časová podmínka tří let, Úřad tuto časovou podmínku posoudil znovu. Úřad uvedl, 
že pochybení dodavatele, na jehož základě lze přistoupit k vyloučení, muselo nastat 
při plnění smluvních vztahů v období tří let předcházejících zahájení příslušného zadávacího 
řízení. Při aplikování těchto závěrů na nyní posuzovanou věc Úřad dospěl k závěru, 
že pochybení navrhovatele v rámci Smlouvy II nastalo dnem prodlení s plněním díla, tj. dnem 
7. 11. 2017. S ohledem na skutečnost, že rozhodným datem pro splnění časové podmínky 
ve vztahu k nyní prověřovanému zadávacímu řízení je den 20. 1. 2017 (tři roky ode dne 
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku)3, lze konstatovat, že i tato podmínka byla 
splněna. 

                                                                                                                                                                                
rozhodnutí S0397/2018/VZ (konkrétně v bodech 105. a násl. odůvodnění), které bylo potvrzeno rozhodnutím 
R0094/2019/VZ (obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 26. 7. 2019), 
rozhodnutí S0077/2019/VZ (konkrétně v bodech 87. a násl. odůvodnění), které bylo potvrzeno rozhodnutím 
R0083/2019/VZ (obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 16. 7. 2019), 
rozhodnutí S0115/2019/VZ (konkrétně v bodech 87. a násl. odůvodnění), které bylo potvrzeno rozhodnutím 
R0088/2019/VZ (obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 18. 7. 2019) a 
rozhodnutí S0376/2019/VZ (konkrétně v bodech 66. a násl. odůvodnění), které bylo potvrzeno rozhodnutím 
R0234/2019/VZ (obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 17. 3. 2020). 
3
 20. 1. 2020 – pozn. předsedy Úřadu. 
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16. Úřad dále posoudil i možnost obnovení způsobilosti navrhovatele na základě ustanovení 
§ 76 odst. 1 zákona a konstatoval, že „vzhledem k absenci či nedostatečnosti podkladů 
prokazujících přijetí nápravných opatření zadavatel neměl možnost relevantně posoudit, 
zda vůbec byla tvrzená opatření přijata (příp. v jakém rozsahu), tudíž neměl možnost 
ani vyhodnotit, zda lze nápravná opatření navrhovatele považovat za dostatečná k obnovení 
jeho způsobilosti. Úřad proto uzavírá, že navrhovatel zadavateli neprokázal přijetí takových 
nápravných opatření, kterými by obnovil svoji způsobilost k účasti v zadávacím řízení.“ 

III. Námitky rozkladu 

17. Dne 16. 7. 2020 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí rozklad navrhovatele z téhož 
dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 
3. 7. 2020. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě. 

18. Navrhovatel se neztotožňuje s názorem Úřadu, dle něhož lze za závažné či dlouhodobé 
pochybení považovat i neodstranění vad díla. Navrhovatel má za to, že za pochybení dle 
zákona lze považovat pouze pochybení vzniklá přímo při realizaci díla a nikoliv až následný 
postup dodavatele v souvislosti s reklamacemi tvrzených vad díla. Dále navrhovatel 
nesouhlasí s argumentací Úřadu týkající se posouzení závažnosti pochybení při neodstranění 
vad díla uvedenou v bodě 99 napadeného rozhodnutí.  

19. Dle názoru navrhovatele se Úřad nijak nezabýval skutečností, zda zadavatel měl skutečně 
nárok na odstranění vad jím požadovaným způsobem, a zda mu k tomu zadavatel poskytl 
dostatečnou dobu s ohledem na to, že by bylo potřeba zajistit rozhodnutí silničního 
správního úřadu o uzavírce komunikace. 

20. Navrhovatel je přesvědčen, že ani v jednom případě (prvního ani druhého smluvního vztahu) 
nebyla splněna podmínka mnohosti pochybení, když podle názoru navrhovatele nelze sčítat 
pochybení při plnění Smlouvy I a Smlouvy II. Dále je navrhovatel přesvědčen, že nebylo nijak 
prokázáno nebo zdůvodněno, že tato pochybení měla vést ke vzniku škody, předčasnému 
ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, a že tyto sankce byly 
uplatněny po právu. 

21. Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že v aplikaci ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona 
na situace, k nimž došlo přede dnem platnosti a účinnosti zákona, je nutné spatřovat 
nezákonnou retroaktivitu. 

22. Co se týče obnovení způsobilosti navrhovatele, navrhovatel upozorňuje, že Úřad posuzoval 
jednotlivá opatření jednotlivě, nikoliv v jejich souhrnu, a že se jimi dostatečně nezabýval. 

23. Závěrem rozkladu navrhovatel uvádí, že se Úřad nevypořádal se všemi skutečnostmi 
namítanými v návrhu. V otázce nedostatečného posouzení nápravných opatření vycházel 
Úřad převážně z názoru zadavatele a jeho odůvodnění je velmi povrchní a tendenční, 
když přijatá opatření neposuzuje v jejich souhrnu, ale jednotlivě. Dle názoru navrhovatele 
trpí napadené rozhodnutí uvedenými vadami, je nepřezkoumatelné a tendenční a obsahuje 
řadu tvrzení zcela nekriticky převzatých od zadavatele, nebylo vydáno v souladu se zákonem 
a právním pořádkem ČR, a obsahuje nesprávné právní posouzení věci. 
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Závěr rozkladu 

24. Navrhovatel se rozkladem domáhá, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí v celém 
rozsahu zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání. 

IV. Řízení o rozkladu 

25. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu, 
a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu 
k rozhodnutí o rozkladu. 

Vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele 

26. Úvodem svého vyjádření zadavatel uvádí, že je přesvědčen o správnosti svého postupu, 
spočívajícího ve vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení pro nezpůsobilost 
v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona a v posouzení opatření přijatých navrhovatelem 
za účelem obnovení způsobilosti. Zadavatel se odkazuje na svá vyjádření předložená Úřadu 
ve správním řízení, jakož na rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o námitkách. 

27. Zadavatel konstatuje, že porušení (zákonné i smluvní povinnosti) zhotovitele k odstranění 
vad díla, kterými bylo dílo stiženo již při jeho předání objednateli, představuje samostatné 
pochybení dodavatele při plnění smluvního vztahu se zadavatelem na základě veřejné 
zakázky ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona.4 I přesto, že se navrhovatel dopustil 
pochybení při realizaci díla ve vztahu ke způsobu realizace a kvalitě ložní a obrusné vrstvy 
vozovky, následné závažné porušení smluvních povinností navrhovatele spočívající 
v neodstranění podstatných vad díla již nemuselo nastat a navrhovatel mohl odstranění vad 
díla zajistit. 

28. Zadavatel zastává názor, že neodstranění podstatných vad díla způsobených přinejmenším 
vědomou nedbalostí navrhovatele při plnění Smlouvy I, představuje závažné pochybení, 
jelikož odpovědnost za vady zhotovitele díla je jedním ze základních aspektů právní úpravy 
smlouvy o dílo. Povinnost zhotovitele k odstranění vad díla byla zakotvena již v rámci 
zadávacích podmínek veřejné zakázky, a tedy byla bez dalšího dokonce předmětem 
smluvního vztahu mezi zadavatelem a navrhovatelem. Pochybení navrhovatele spočívající 
v neodstranění podstatných vad díla vedlo ke vzniku a následnému uplatnění nároku 
zadavatele na smluvní pokutu a práva na náhradu nákladů na odstranění vad třetím 
subjektem. 

29. K podmínce mnohosti pochybení zadavatel uvádí, že není nezbytné, aby tato jedna 
z podmínek aplikace § 48 odst. 5 písm. d) zákona byla naplněna ve vztahu k jednomu 
totožnému smluvnímu vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem. Mnohost pochybení 
dodavatele může být dána i ve vztahu k několika různým smluvním vztahům s jedním 
veřejným zadavatelem, či dokonce více různými veřejnými zadavateli. 

30. K přijatým opatřením k nápravě zadavatel uvádí, že právo posoudit, zda dodavatelem přijatá 
nápravná opatření představují dostatečnou záruku budoucího kvalitního plnění a zda mohou 
zamezit budoucím pochybnostem při plnění veřejné zakázky, náleží výhradně zadavateli. 
Zadavatel je přesvědčen, že při posouzení a vypořádání navrhovatelem uvedených 

                                                      
4
 Zhotovitel, dodavatel = navrhovatel; objednatel = zadavatel – pozn. předsedy Úřadu. 
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skutečností a dokladů postupoval zcela v souladu se zákonem. Zadavatel shledal přijatá 
nápravná opatření jako nedostatečná a neakceptovatelná z hlediska znovunabytí 
způsobilosti navrhovatele a důvody nedostatečnosti těchto opatření a tedy nemožnost jejich 
akceptace zadavatelem podrobně popsal v rozhodnutí o námitkách. 

31. Zadavatel svoje vyjádření uzavírá konstatováním, že považuje za naprosto nepřijatelné 
vstoupit do nového smluvního vztahu s navrhovatelem, který se dopustil nejednoho 
závažného pochybení při plnění předchozích smluvních závazků se zadavatelem. Jestliže 
se navrhovatelem dopustil při plnění Smlouvy I a Smlouvy II pochybení, jež nadto odmítá 
uznat a napravit, nemůže zadavatel spoléhat na to, že se navrhovatel nebude těchto 
pochybení dopouštět i v rámci realizace posuzované veřejné zakázky. Zadavatel proto 
navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl. 

Stanovisko předsedy Úřadu 

32. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou 
podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných 
souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a s přihlédnutím  
k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru. 

33. Úřad rozhodl ve výroku napadeného rozhodnutí správně a v souladu s právními předpisy. 
V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, 
pro které jsem přistoupil k zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí. 

V. K námitkám rozkladu 

34. Předseda Úřadu považuje za vhodné na tomto místě uvést, že se zcela ztotožňuje s tím, 
že k pochybením vyplývajícím ze Smlouvy I nelze přihlédnout s ohledem na časovou 
podmínku vyplývající z ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona. Úřad posoudil tuto otázku 
správně a zadavatel tento názor žádným způsobem nerozporuje. Proto se předseda Úřadu 
bude zabývat následkem všech pochybení ze Smlouvy I (neodstranění vad díla) 
a pochybením vyplývajícím ze Smlouvy II (významné prodlení se zhotovením díla), které ještě 
neprekludovalo. 

35. Předseda Úřadu rovněž uvádí, že jedno z rozhodnutí předsedy Úřadu založené zásadně 
na skutkově stejných okolnostech bylo již podrobeno soudnímu přezkumu Krajským soudem 
v Brně (dále jen „krajský soud“). Krajský soud ve svém rozsudku ze dne 1. 7. 2020, č. j. 29 Af 
63/2019 (dále jen „rozsudek“) reagoval na značnou část námitek navrhovatele, které uplatnil 
i v nyní posuzované věci, a proto se v určitých částech odůvodnění tohoto rozhodnutí bude 
předseda Úřadu na tento rozsudek odkazovat a bude z něj stěžejní pasáže citovat. 

K námitkám týkajícím se vyloučení navrhovatele podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona 

36. Navrhovatel v rozkladu uvedl, že důvody pro jeho vyloučení nebyly dány, a to zejména proto, 
že nebyly naplněny některé znaky, které zákon vyžaduje k tomu, aby zadavatel mohl vůbec 
přistoupit k vyloučení navrhovatele z předmětné veřejné zakázky. 

37. Dle názoru navrhovatele nelze neodstranění vad díla (vady díla vyplývajících z plnění 
Smlouvy I, tj. záměna zadavatelem požadované asfaltové směsi SMA 8 za asfaltovou směs 
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SMA 11, nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky a nedostatečná pevnost spojení 
obrusné a ložní vrstvy vozovky) považovat za další závažné či dlouhodobé pochybení. 
Navrhovatel má za to, že za pochybení dle zákona lze považovat pouze pochybení vzniklá 
přímo při realizaci díla a nikoliv až následný postup dodavatele v souvislosti s reklamacemi 
tvrzených vad díla. Dále navrhovatel nesouhlasí s argumentací Úřadu týkající se posouzení 
závažnosti pochybení při neodstranění vad díla uvedenou v bodě 99 napadeného 
rozhodnutí. 

38. Navrhovatel je též přesvědčen o tom, že v případě Smlouvy I a Smlouvy II nebyla splněna 
zákonná podmínka mnohosti pochybení, když podle názoru navrhovatele nelze sčítat 
pochybení při plnění Smlouvy I a Smlouvy II. U těchto pochybení pak dle názoru navrhovatele 
nebylo nijak prokázáno nebo zdůvodněno, že tato pochybení měla vést ke vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

39. Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze 
z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.  

40. Podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení pro 
nezpůsobilost, pokud prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních třech 
letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění 
dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným 
veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu 
nebo jiným srovnatelným sankcím.  

41. Z citovaných ustanovení zákona vyplývá, že tento postup je pro zadavatele fakultativní, 
pokud se tedy pro tento postup rozhodne, musí zadavatel prokázat naplnění všech znaků, 
které zákon vyžaduje k tomu, aby mohl vyloučit účastníka zadávacího řízení (v posuzované 
věci tedy navrhovatele). Naplnění znaků musí zadavatel řádně odůvodnit, aby jeho postup 
obstál ve vztahu k základním zásadám zadávání veřejných zakázek uvedeným v ustanovení 
§ 6 zákona. 

42. Z ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) můžeme vyčíst následující zákonné podmínky, které je 
třeba naplnit, aby zadavatel vůbec mohl přistoupit k vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
Pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona musí 
být splněny všechny dále uvedené zákonné podmínky. 

43. V prvé řadě zde musí existovat určitý typ pochybení ze strany dodavatele vůči zadavateli. 
Pochybení lze obecně vnímat jako porušení povinností dodavatele vyplývajících pro něj 
z dřívějšího závazkového vztahu se zadavatelem. Pojem „pochybení“ je autonomním 
pojmem práva veřejných zakázek. Tento pojem má nepochybně vazbu na právo soukromé, 
neboť zahrnuje situace, kdy je poskytnuto plnění vadné, pozdní či kdy není závazek vůbec 
splněn nebo jsou jiným způsobem porušena pravidla, která se na plnění závazků vztahují, 
ať už plynou z předpisů práva soukromého, ujednání stran či z předpisů práva veřejného. 
V praxi bude podstatnou část pochybení představovat prodlení dodavatele nebo poskytnutí 
vadného plnění ve smyslu soukromého práva [srov. § 1916 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)]. V tomto 
ohledu tedy praxi zadávání veřejných zakázek jistě poslouží i závěry civilní judikatury 
a poznatky vědy občanského práva. Výše uvedené samozřejmě nic nemění na tom, že musí 
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být naplněny i další uvedené podmínky, aby taková pochybení mohla být považována 
za důvod nezpůsobilosti dodavatele. 

44. Navrhovatel se dopustil několika pochybení vyplývajících ze Smlouvy I (záměna zadavatelem 
požadované asfaltové směsi SMA 8 za asfaltovou směs SMA 11, nedostatečná tloušťka 
obrusné vrstvy vozovky a nedostatečná pevnost spojení obrusné a ložní vrstvy vozovky) 
všechna tato pochybení ve vzájemné souvislosti vedla k tomu, že požadované dílo (stavba 
silnice) vykazovalo závažné a neodstranitelné vady, které neumožnily dílo řádně užívat 
v souladu se zadávacími a smluvními podmínkami. K těmto pochybením vzniklým při plnění 
Smlouvy I krajský soud v rozsudku uvedl, že je považuje za pochybení závažná, neboť „se ze 
strany žalobce a) sice jednalo o porušení smluvních povinností, nicméně uvedené porušení 
spočívalo v odchýlení se od charakteristiky díla ze Smlouvy I bez předchozího povolení 
či konzultace osoby zúčastněné na řízení, žalobce a) provedl dílo v rozporu s minimálními 
požadavky stanovenými technickými normami, pročež dílo v podstatě nebylo způsobilé 
k plnění svého účelu, přičemž o tomto pochybení vůbec nevěděl, dokud o něm nebyl zpraven 
osobou zúčastněnou na řízení, a ani na opakované výzvy osoby zúčastněné na řízení vady díla 
nezhojil, čímž způsobil nutnost vyhlášení nového výběrového řízení na odstranění vad díla. 
Takové porušení smluvních povinností a tedy pochybení žalobce a) představovalo 
dle krajského soudu natolik závažné profesní pochybení, že i úroveň nedbalosti žalobce 
dosáhla hranice, při níž lze pochybení považovat za závažné pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 
písm. d) ZZVZ.“ Jak jsem již uvedl výše, tak v pochybení ze Smlouvy I nelze spatřovat důvod 
pro vyloučení navrhovatele, neboť již uplynula tříletá prekluzivní doba. Nicméně je nutné 
posoudit otázku neodstranění vad díla, jako dalšího možného závažného pochybení při 
plnění Smlouvy I. 

45. Neodstranění vad je přímo navázáno na pochybení spojená s plněním Smlouvy I. Vadné 
plnění pak zadavateli dalo možnost uplatnit vůči navrhovateli instituty soukromého práva 
vztahující se právům z vadného plnění. Celý proces reklamace ze strany zadavatele 
a komunikace mezi zadavatelem a navrhovatelem je přehledně popsán v bodě 50 
odůvodnění napadeného rozhodnutí a předseda Úřadu nepovažuje za nutné, aby zde tato 
skutková zjištění opakoval. 

46. Úřad se v bodech 95 – 103 odůvodnění napadeného rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze 
neodstranění vad považovat za závažné či dlouhodobé pochybení ve smyslu zákona a dospěl 
ke kladnému závěru. Předseda Úřadu uvedené závěry přezkoumal a zcela se s nimi 
ztotožňuje. Úřad v napadeném rozhodnutí zcela správně uvedl, že navrhovatel se podpisem 
Smlouvy I zavázal mj. k tomu, že provede dílo v souladu se Smlouvou I a v souladu s pokyny 
zadavatele, a že odstraní všechny vady díla. Ve spojení s již uvedenými skutečnostmi měl 
Úřad za prokázané, že povinnost navrhovatele odstranit vady díla ve stanovené lhůtě 
jednoznačně vyplývá ze smluvních podmínek. Úřad dále konstatoval, že „navrhovatel při 
plnění smlouvy I realizoval požadované dílo vadně, a tedy je zřejmé, že požadavek zadavatele 
na odstranění vad díla byl oprávněný, neboť ze strany navrhovatele nedošlo v případě plnění 
smlouvy I zejména ke splnění smluvní podmínky uvedené v bodu 4.1 VOP/ZOP, podle níž byl 
povinen dílo provést a dokončit v souladu se smlouvou a pokyny zadavatele a odstranit 
všechny vady díla.“ 

47. Smluvní závazek (smluvní vztah – Smlouvy I a Smlouva II) neskončil předáním díla. 
Navrhovatel vyslovil názor, že za pochybení dle zákona lze považovat pouze pochybení 
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vzniklá přímo při realizaci díla a nikoliv až následný postup dodavatele v souvislosti 
s reklamacemi tvrzených vad díla. Tento názor navrhovatele je v přímém rozporu 
se smluvními podmínkami, které se navrhovatel zavázal dodržovat. Jedná se o „Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Obecné podmínky“ (dále jen „VOP“) a „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky“ (dále jen „ZOP“). 
V těchto zmíněných dokumentech je upravena otázka odpovědnosti za vady (čl. 11 VOP 
i ZOP). Smluvní vztah neskončil předáním díla, ale navrhovatel měl i nadále po předání díla 
(byť s vadami) další smluvní povinnosti, které porušil, což vedlo k uložení smluvní pokuty 
a posléze i k předčasnému ukončení obou smluvních vztahů ze strany zadavatele. Po předání 
díla se aktivovaly další články VOP i ZOP (odpovědnost za vady, záruční doba). Smluvní vztah 
trvá i v okamžiku, kdy bylo dílo předáno s vadami, pokud ze smlouvy (smluvních podmínek) 
jasně vyplývá i povinnost takové vady odstranit, což bylo prokázáno. 

48. Předseda Úřadu nemá pochyb o tom, že neodstranění vad je dalším pochybením 
navrhovatele. Zákon stanoví možnost zadavatele považovat dodavatele za nedůvěryhodného 
(nespolehlivého) pouze po dobu tří let od daného pochybení. Zákon tak dává jasné 
mantinely, aby pro jedno závažné pochybení nebyl dodavatel vyloučen z možnosti plnit 
veřejné zakázky už navždy. Je pak na dodavateli, aby se dalších pochybení nedopouštěl. 
Pokud se však dalšího pochybení dopustí (zde neodstranění vad dle smluvních podmínek) 
tak musí snášet důsledky takového jednání v podobě dalších důvodů pro postup zadavatele 
dle § 48 odst. 5 písm. d) zákona. 

49. S první podmínkou je úzce spjata i podmínka druhá, že se účastník zadávacího řízení (v tomto 
případě navrhovatel) dopustil pochybení při plnění smluvního vztahu uzavřeného mezi ním 
a zadavatelem dané veřejné zakázky, nebo jiným veřejným zadavatelem. Smlouva I 
a Smlouva II byly uzavřeny mezi zadavatelem a navrhovatelem. Tato skutečnost není 
ze strany navrhovatele ani zadavatele rozporována a i tato podmínka je splněna. 

50. Třetí podmínkou je, aby uvedená pochybení měla závažnou nebo trvalou povahu, 
to znamená, že pochybení dodavatele musí být závažného nebo dlouhodobého rázu. 
Jazykovým výkladem lze dospět k závěru, že pro splnění této podmínky je zapotřebí 
minimálně dvou a více pochybení, která lze kvalifikovat jako pochybení závažná 
či dlouhodobá. Závažností či dlouhodobostí pochybení vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi navrhovatelem a zadavatelem založeného Smlouvou I se Úřad zabýval v bodech  
95 – 103 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Závažností či dlouhodobostí pochybení 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi navrhovatelem a zadavatelem založeného Smlouvou 
II se Úřad zabýval v bodech 108 – 109 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Úřad uvedl, 
že pochybení navrhovatele považuje za závažné především z toho důvodu, že navrhovatel byl 
zcela v souladu se smluvními podmínkami vyzýván k odstranění vady, avšak na uvedené 
výzvy zadavatele zcela rezignoval. K argumentaci navrhovatele ohledně nedostatku 
součinnosti ze strany zadavatele Úřad uvedl, že argumentaci navrhovatele považuje 
za lichou, neboť „z komunikace mezi navrhovatelem a zadavatelem popsané mj. v rozhodnutí 
o vyloučení navrhovatele je patrné, že navrhovatel obdržel opakované výzvy k nápravě 
pochybení, které však odmítal, přičemž první výzva k nápravě pochybení mu byla odeslána 
téměř tři čtvrtě roku před úplně poslední výzvou k nápravě.“ 
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51. Předseda Úřadu se s právním posouzením provedeným Úřadem ohledně závažnosti 
či dlouhodobosti pochybení (neodstranění vad díla) způsobeného navrhovatelem zcela 
ztotožňuje a nemůže závěrům učiněných Úřadem nic vytknout. Navrhovatel v rozkladu 
neuvádí konkrétní důvody, pro které by posuzovaná pochybení neměla být závažná, pouze 
s tímto názorem nesouhlasí. Za této situace ale není způsob, jak jinak tuto námitku 
vypořádat a lze tak konstatovat, že i třetí podmínka je naplněna. 

52. S ohledem na námitku navrhovatele, že je nutné, aby zde existovalo vícero pochybení 
z jednoho smluvního vztahu, se předseda Úřadu zabýval otázkou mnohosti pochybení. 
Oproti jiným správním řízením vedeným před Úřadem v minulosti právě mezi zadavatelem 
a navrhovatelem ohledně vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení došlo díky plynutí času 
k určité změně. Onou změnou je myšlena ta skutečnost, že pochybení navrhovatele 
vyplývající ze Smlouvy I (záměna zadavatelem požadované asfaltové směsi SMA 8 
za asfaltovou směs SMA 11, nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky a nedostatečná 
pevnost spojení obrusné a ložní vrstvy vozovky) již prekludovala a nelze jimi argumentovat 
(viz výše). Jak bylo dovozeno Úřadem i předsedou Úřadu (viz předchozí část odůvodnění 
tohoto rozhodnutí) neodstranění vad díla je dalším pochybením, které je závažné. Nicméně 
se jedná pouze o jedno pochybení ze Smlouvy I, nikoliv o vícero pochybení a samo o sobě 
by k vyloučení navrhovatele podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona nestačilo. Nicméně jak si je 
jistě navrhovatel vědom z předchozích správních řízení vedených před Úřadem 
a i z citovaného rozsudku, tak druhé závažné/dlouhodobé pochybení spočívalo 
ve významném prodlení se zhotovením plnění (dokončením díla) dle Smlouvy II a toto 
pochybení bylo shledáno, jako závažné a krajský soud v rozsudku tento názor uvedený 
v rozhodnutí předsedy Úřadu potvrdil, jako správný. 

53. Předseda Úřadu konstatuje, že i v nyní posuzované věci zde existují dvě závažná pochybení 
navrhovatele a je dána tedy zákonná podmínka existence dvou a více závažných 
či dlouhodobých pochybení. Argumentace navrhovatele o nutnosti existence, alespoň dvou 
závažných/dlouhodobých pochybení vyplývajících pouze z jednoho smluvního vztahu nemá 
oporu v zákoně, v důvodové zprávě k zákonu, v odborné literatuře a ani v judikatuře 
správních soudů, navrhovatel navíc svůj názor nepodpořil žádným zdrojem. Pokud by měl 
zákonodárce v úmyslu požadovat dvě a více pochybení z jednoho smluvního vztahu, jistě by 
takovým způsobem formuloval ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona. Zákon vyžaduje 
pochybení, tj. dvě a více pochybení, je tedy irelevantní pokud zadavatel uplatňuje vůči 
dodavateli/navrhovateli dvě pochybení z jedné smlouvy nebo dvě pochybení ze dvou smluv. 

54. Čtvrtá podmínka vyžaduje, aby pochybení dodavatele vedla ke vzniku škody, předčasnému 
ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným sankcím. Komentářová literatura 
k tomu uvádí následující: „[Z]ávažné nebo dlouhodobé pochybení na straně dodavatele samo 
o sobě není postačující pro naplnění důvodu pro vyloučení daného dodavatele dle 
komentovaného ustanovení, ale je vždy ještě třeba, aby toto pochybení vyvolalo určitý 
kvalifikovaný následek; tímto následkem je dle komentovaného ustanovení předčasné 
ukončení smluvního vztahu, vznik škody nebo jiné srovnatelné sankce. Předčasné ukončení 
smluvního vztahu z důvodu závažného nebo dlouhodobého pochybení bude zřejmě nejčastěji 
provedeno odstoupením od uzavřené smlouvy. Pokud došlo k předčasnému ukončení 
předchozího smluvního vztahu v důsledku závažných či dlouhodobých pochybení dodavatele 
jinou formou než odstoupením, například výpovědí nebo dohodou, podmínky pro vyloučení 
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účastníka ze zadávacího řízení dle komentovaného ustanovení budou naplněny též. 
[…] Pro účely naplnění dílčí podmínky možnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení 
nicméně postačuje pouze vznik škody, nikoliv to, zda zadavatel tuto škodu uplatnil, resp. 
vymohl.“ (§ 48 [Vyloučení účastníka zadávacího řízení]. In: Dvořák, D., Machurek, T., Novotný 
P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 305). Ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona tedy nabízí 
tři alternativy, kdy závažná či dlouhodobá pochybení vedou ke/k:  A) vzniku škody, 
B) předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo C) jiným srovnatelným sankcím. 
Jiná srovnatelná sankce má nejčastěji povahu smluvní pokuty, která mj. plní funkci sankční 
a kompenzační. Dlouhodobá nebo závažná pochybení tak musí zároveň vést k jednomu 
(či více) zákonem předvídaným následkům (vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního 
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím). Mezi pochybeními a zákonem předvídanými 
následky těchto pochybení musí existovat příčinná souvislost. 

55. Navrhovatel již opustil svoji dřívější argumentaci ohledně jazykového výkladu a přešel 
k argumentaci nové, spočívající v tom, že nebylo nijak prokázáno nebo zdůvodněno, že tato 
pochybení (kterých se dopustil při plnění Smlouvy I a Smlouvy II) měla vést ke vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, a že tyto 
sankce byly uplatněny po právu. 

56. Předseda Úřadu nemůže jinak, než označit toto tvrzení za nepravdivé, neboť ve všech 
dosavadních správních řízeních5 se Úřad i předseda Úřadu velmi důkladně zabývali 
naplněním této podmínky (pochybení vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení 
smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným sankcím). I v napadeném rozhodnutí Úřad tuto 
otázku důkladně posoudil a dospěl k závěru, že „[V] posuzovaném případě, kdy zadavatel 
po navrhovateli, v souvislosti se závažným pochybením při plnění smlouvy I požadoval 
uhrazení nákladů na odstranění vad vozovky třetím subjektem ve výši 3 181 794,06 Kč a dále 
uplatňoval smluvní pokutu za neodstranění vytknuté vady v termínu ve výši 242 000 Kč, 
lze uvést, že povinnost uhradit dané poměrně nemalé finanční částky (a současně částky 
přesahující obvyklou výši škody v obdobných smluvních vztazích) muselo pro navrhovatele 
zcela zjevně představovat nepříznivý následek, tedy sankci. Úřad má tedy za to, že závažné 
pochybení navrhovatele při plnění smlouvy I vedlo k „jiným srovnatelným sankcím“, 
konkrétně k povinnosti uhrazení nákladů na odstranění vad vozovky třetím subjektem 
a následně uplatnění smluvní pokuty za neodstranění vad, neboť tyto skutečnosti pro 
zadavatele představují nepříznivý následek stejně, jak tomu je v případě škody 
či u předčasného ukončení smluvního vztahu“. 

57. Předseda Úřadu nemá tedy žádných pochyb o tom, že uvedená závažná pochybení 
navrhovatele měla za následek uplatnění „jiné srovnatelné sankce“ (smluvní pokuty) 
a následně došlo k předčasnému ukončení obou smluvních vztahů, viz body 108 – 109 
odůvodnění napadeného rozhodnutí. 

58. Pochybení byla shledána jako závažná a vedla k uplatnění jiné srovnatelné sankce (smluvní 
pokuty) a následnému předčasnému ukončení obou smluvních vztahů. Ke smluvní pokutě, 
jako k „jiné srovnatelné sankci“ krajský soud v rozsudku uvedl, že: „Předmětné ustanovení 
je pak potřeba vykládat tak, že za srovnatelnou sankci je potřeba považovat nikoliv sankci, 

                                                      
5
 Viz bod 12 odůvodnění tohoto rozhodnutí v pozn. pod čarou. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sankce
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která bude nutně povahou srovnatelná se sankcí předčasného ukončení smlouvy, nýbrž která 
bude srovnatelná závažností své sankční povahy vůči dodavateli. Krajský soud si v tomto 
ohledu nedokáže představit vhodnější srovnatelnou sankci ve vztahu k předčasnému 
ukončení smlouvy, než je smluvní pokuta, která kromě sankčního má taktéž satisfakční 
charakter, anebo reparační charakter, má-li představovat paušalizovanou náhradu škody. 
To však pouze za předpokladu, že smluvní pokuta dosáhne určité výše, odpovídající 
závažnosti pochybení dodavatele vůči veřejnému zadavateli, neboť stěží by bylo možno 
uplatnění smluvní pokuty v řádech stovek či tisíců korun možno považovat za sankci, 
srovnatelnou s odstoupením od smlouvy, uzavřené pro účely realizace veřejné zakázky. V nyní 
projednávané věci uplatňovala osoba zúčastněná na řízení vůči žalobci v případě pochybení 
ze Smlouvy I smluvní pokutu ve výši 242 000 Kč, v případě pochybení ze Smlouvy II pak 
dokonce 1 652 000 Kč. Krajský soud uvádí, že vzhledem k výši uplatňovaných smluvních 
pokut, do nichž se promítá jak závažnost pochybení žalobce (výše pokuty za každý den 
prodlení), tak délka pochybení žalobce (délka prodlení, během nějž smluvní pokuta vznikala), 
sankce, uplatněná osobou zúčastněnou na řízení v důsledku pochybení žalobce při realizaci 
díla ze Smlouvy I a II, je srovnatelná se sankcí předčasného ukončení smlouvy.“ 

59. Argumentace navrhovatele, že nebylo nijak prokázáno nebo zdůvodněno, že pochybení 
(kterých se dopustil při plnění Smlouvy I a Smlouvy II) měla vést ke vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, a že tyto 
sankce byly uplatněny po právu, je zcela odtržena od reálného stavu. 

60. Poslední podmínkou je podmínka časová – uvedených pochybení se účastník zadávacího 
řízení dopustil v posledních třech letech od zahájení zadávacího řízení na předmětnou 
veřejnou zakázku. V posuzované věci není sporu o splnění této zákonné podmínky, neboť 
prvotní reklamace a žádost o odstranění vad díla (Smlouva I) byla dne 21. 3. 2017 zaslána 
navrhovateli. Pochybení navrhovatele v rámci Smlouvy II nastalo dnem prodlení s plněním 
díla, tj. dnem 7. 11. 2017. S ohledem na to, že zadávací řízení na nyní posuzovanou veřejnou 
zakázku bylo zahájeno dne 20. 1. 2020 odesláním oznámení k uveřejnění ve Věstníku 
veřejných zakázek, je  evidentní, že v obou případech (Smlouvy I a II) došlo k pochybením 
v tříletém období, které zákon vyžaduje. Předseda doplňuje, že obě data 21. 3. 2017 
a 7. 11. 2017, která určují počátek běhu tříleté lhůty pro futuro jsou pro navrhovatele 
nejpříznivější možná. S ohledem na skutečnost, že rozhodným datem pro splnění časové 
podmínky ve vztahu k nyní prověřovanému zadávacímu řízení je den 20. 1. 2017, 
lze konstatovat, že i tato podmínka byla splněna, neboť obě uvedená závažná pochybení 
navrhovatele nastala až po tomto dni v rámci tříleté prekluzivní doby uvedené v ustanovení 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona, věta první. 

61. K naplnění zákonných podmínek pro posouzení pochybení ze Smlouvy II předseda Úřadu na 
tomto místě uvede pouze stručný přehled, neboť skutková situace se žádným způsobem 
nezměnila a všechna již vydaná správní rozhodnutí uvedená v bodě 12 odůvodnění tohoto 
rozhodnutí v pozn. pod čarou a rozsudek krajského soudu jasně potvrzují, že u tohoto 
pochybení ze Smlouvy II (prodlení se zhotovením/dokončením díla) jsou všechny zákonné 
podmínky splněny, pročež je uvedené pochybení způsobilé ve spojení s dalším takovým 
pochybením ustanovit právo zadavatele vyloučit navrhovatele ze zadávacího řízení, 
což zadavatel již několikrát učinil a svého práva využil. 
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62. Jak jsem již uvedl výše ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona obsahuje pět zákonných 
podmínek, které je třeba naplnit, aby zadavatel vůbec mohl přistoupit k vyloučení účastníka 
zadávacího řízení. 

63. O tom, že se jednalo o závažné pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
se zadavatelem, které mělo za následek vznik škody, předčasné ukončení smluvního vztahu 
nebo jinou srovnatelnou sankci, není sporu (potvrzeno ve všech správních rozhodnutích, 
kde byla tato otázka posuzována, viz všechna již vydaná správní rozhodnutí uvedená v bodě 
12 odůvodnění tohoto rozhodnutí v pozn. pod čarou). Jedno z rozhodnutí zde uvedených 
bylo podrobeno již přezkumu ve správním soudnictví krajským soudem, jehož výstupem 
je citovaný rozsudek, potvrzující správnost argumentace předsedy Úřadu. Došlo tedy 
k naplnění čtyř podmínek z pěti. Pátou podmínkou je podmínka časová – uvedených 
závažných pochybení se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních třech letech 
od zahájení zadávacího řízení. Tato poslední podmínka je též splněna, jak jsem dovodil výše 
(viz bod 60 odůvodnění tohoto rozhodnutí). 

64. Na základě shora uvedeného předseda Úřadu konstatuje, že se navrhovatel dopustil dvou 
závažných pochybení vyplývajících z dvou různých smluvních vztahů (Smlouva I a Smlouva II). 
Tato závažná pochybení měla za následek uložení smluvní pokuty (jiná srovnatelná sankce) 
a posléze předčasné ukončení obou smluvních vztahů. Obě uvedená pochybení se stala 
ve třech letech od zahájení zadávacího řízení na nyní posuzovanou veřejnou zakázku 
a navrhovatel se jich dopustil přímo vůči osobě zadavatele. Zadavatel pak postupoval 
v souladu se zákonem, když navrhovatele vyloučil a své důvody pro vyloučení navrhovatele 
řádně popsal a přezkoumatelným způsobem odůvodnil v rozhodnutí o vyloučení 
i v rozhodnutí o námitkách. 

K námitce nezákonné retroaktivity a neuplatnění principů správního trestání 

65. Navrhovatel stejně jako v předchozích správních řízeních před Úřadem (a i v navazujících 
soudních řízeních) znovu uvedl argument, že ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona nelze 
aplikovat na situace, k nimž došlo přede dnem platnosti a účinnosti zákona. Dále navrhovatel 
uvedl, že „[j]e přesvědčen, že s ohledem na to, že důsledkem aplikace předmětného 
ustanovení je vyloučení ze zadávacího řízení, a že tedy toto má pro dodavatele defacto 
sankční povahu, je nutné použít principy správního trestání (vycházející z principů trestního 
práva). Dodavatelé tedy nemohou být postihováni za jednání, u nějž v době, kdy k němu 
došlo, nemohli předvídat, že toto jednání může mít významný následek v podobě možnosti 
vyloučení ze zadávacího řízení, neboť toto je mj. významným porušením principu 
předvídatelnosti práva, a dále je nutné použít úpravu, která je pro dodavatele příznivější“. 

66. Stejně jako v ostatních správních řízeních a ve všech vyjádřeních k žalobám navrhovatele 
předseda Úřadu konstatuje, že oba tyto argumenty navrhovatele jsou naprosto liché, 
což potvrdil již i krajský soud ve svém rozsudku (viz bod 35 odůvodnění tohoto rozhodnutí). 

67. S ohledem na to, že navrhovateli je zcela jistě dobře známa argumentace předsedy Úřadu 
k těmto dvěma konkrétním námitkám, předseda Úřadu bude citovat z uvedeného rozsudku 
stěžejní pasáže, které správnost názoru předsedy Úřadu potvrzují. Krajský soud námitku 
retroaktivity neshledal důvodnou a uvedl: „[V] nyní projednávané věci se nejedná 
o retroaktivitu, která je v případě tzv. pravé retroaktivity z hlediska právní jistoty nežádoucí, 
jelikož právní vztah, založený vyloučením žalobců z účasti ve veřejné zakázce, vznikl 
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až po zahájení veřejné zakázky, a tedy až po účinnosti ZZVZ. Žalobci nesprávně vztahují 
účinnost ZZVZ k právním vztahům, které mají souvislost s tvrzenými pochybeními žalobců, 
které však vznikly v rámci realizace dřívější veřejné zakázky osoby zúčastněné na řízení 
žalobci, nikoliv té, která je předmětem v nyní projednávané věci. V případě aplikace ZZVZ 
se jedná o tzv. retrospektivní působení právní normy“. Krajský soud dále uvedl, že: „Rozdíl 
mezi retroaktivně působícím zákonem a retrospektivním zákonem je tedy v tom, 
že retroaktivní zákon se přímo dotýká určité minulé právní skutečnosti či právního vztahu, 
a s ní spojuje i následek, který nastává buď v minulosti (retroaktivita pravá) nebo 
v budoucnosti, avšak v podobě modifikace podmínek změny nebo zániku daného právního 
vztahu či právní skutečnosti (nepravá retroaktivita). Naproti tomu retrospektivní zákon 
minulou skutečnost sice zohledňuje (představuje jako v případě retroaktivního zákona 
hypotézu právní normy), avšak následek s ní spojený nastává až pro futuro, tj. v budoucnosti, 
a ve vztahu k jiným skutečnostem. Minulá skutečnost tak představuje hypotézu nové právní 
normy. Takovou minulou skutečnost, která se povýšením na součást hypotézy právní normy 
stane skutečností právní, může představovat i existence právního vztahu. Retrospektivní 
zákon nepůsobí zpětně a ani minulé právní skutečnosti nebo vztahy nemodifikuje.“ 

68. Krajský soud též uvedl, že: „O takový případ retrospektivního působení právní normy (ZZVZ) 
se jedná i v nyní projednávané věci, neboť, jak uvedli sami žalobci, je s jejich jednáním 
z minulosti spojen určitý následek v budoucnosti, po účinnosti ZZVZ. Krajský soud přitom 
neshledává, že by retrospektivní působení ZZVZ v nyní projednávané věci nepřiměřeně 
zasahovalo do legitimního očekávání žalobců.“ 

69. Argumentace předsedy Úřadu ohledně domnělé retroaktivity zůstává tedy i nadále 
neměnná, a to zejména v situaci, kdy tato argumentace obstála i v soudním přezkumu před 
krajským soudem. 

70. Jak dovodil předseda Úřadu v předešlých správních řízeních, tak tato rozkladová námitka 
retroaktivity je zcela neopodstatněná. Navrhovatel nesprávně zaměňuje retroaktivitu 
s účinností právního předpisu. Pokud by zákonodárce cítil potřebu během „tvorby“ zákona 
odložit účinnost dotčeného ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona jistě by tak učinil, 
popř. by stanovil (např. v důvodové zprávě k zákonu), že k pochybením, ke kterým došlo 
za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se nemá přihlížet a nelze 
je použít jako důvod pro vyloučení podle zákona. Retroaktivitu lze chápat jako zpětnou 
účinnost právního předpisu, tzn., že takový právní předpis působí zpětně do doby před svou 
platností. 

71. K neaplikování zásad správního trestání, resp. zásad trestního řízení předseda Úřadu 
opakovaně uvádí, že navrhovatel směšuje zásady ovládající zadávací řízení a zásady ovládající 
správní řízení před Úřadem. Zatímco zadávací řízení představuje v zásadě soukromoprávní 
kontraktační proces, jehož právní úprava se vyznačuje veřejnoprávními ingerencemi 
do autonomie vůle jeho stran, v řízení před Úřadem se zadavatel a další účastníci tohoto 
řízení ocitají v procesním právním vztahu, jehož charakter je v podstatě veřejnoprávní. 
Proto je závěr Úřadu, že se na zadávací řízení neaplikují zásady trestního řízení zcela 
v pořádku. V zadávacím řízení nejde o trestání, ale o uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku. 
Užití zásad trestního řízení by pak bylo myslitelné maximálně v řízení před Úřadem, a to ještě 
jen v řízení o přestupku. Správní řád, podle něhož se vede řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele, upravuje základní východisko pro postup při dokazování v ustanovení § 3. 
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Vedle toho je třeba uvést, že o existenci důvodů pro vyloučení navrhovatele nejsou 
ve zdejším řízení důvodné pochybnosti. 

72. S tímto názorem předsedy Úřadu se zcela ztotožnil i krajský soud v citovaném rozsudku 
a doplnil následující: „Žalobci totiž zjevně neberou v potaz, že je zcela zásadní rozdíl mezi 
zadávacím řízením a správním řízením. V zadávacím řízení, v němž veřejný zadavatel 
vystupuje v podstatě jako subjekt soukromého práva, byť limitovaný podmínkami ZZVZ, 
se nepoužijí jakékoliv zásady správního řízení, nikoliv pouze zásady správního řízení trestního. 
Zadávací řízení podle ZZVZ není řízení podléhající procesnímu režimu správního řádu. 
Zadavatel nevykonává veřejnou správu, jeho úkony (např. rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
o veřejnou zakázku) jsou prováděny v souvislosti se zájmem na uzavření soukromoprávní 
smlouvy ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 18. 7. 2013, čj. 9 Afs 5/2013-32). Zadávací řízení jednoduše není správním 
řízením, což se také projevuje ve skutečnosti, že ZZVZ v § 6 upravuje vlastní zásady vedení 
zadávacího řízení. Ani ve správním řízení se vždy zásady trestního řízení nevyužijí, nemá-li 
toto řízení trestní charakter (typicky řízení o přestupku). V ostatních případech se před 
správními orgány zásady trestního řízení nepoužijí, a tím spíše pak není důvod tyto zásady 
používat v řízeních, které nejen, že nemají povahu řízení trestního, ale nadto nemají ani 
povahu řízení správního.“ 

73. Argumentace předsedy Úřadu ohledně neuplatnění zásad správního trestání, resp. zásad 
trestního zůstává tedy i nadále neměnná, a to zejména v situaci, kdy tato argumentace 
obstála i v soudním přezkumu před krajským soudem a krajský soud se s ní zcela ztotožnil 
a označil námitky navrhovatele za nedůvodné. 

K obnovení způsobilosti navrhovatele 

74. Navrhovatel namítl, že Úřad posuzoval jednotlivá opatření jednotlivě, nikoliv v jejich 
souhrnu, a že se jimi Úřad dostatečně nezabýval. 

75. Podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona může účastník obnovit svoji způsobilost, ačkoliv naplnil 
důvody vymezené v § 48 odst. 5 nebo odst. 6, pro které může být vyloučen ze zadávacího 
řízení.  Musí ovšem v průběhu zadávacího řízení zadavateli doložit, že přijal dostatečná 
nápravná opatření.  

76. Povinností účastníka, který se snaží obnovit svoji způsobilost, je nejen tvrdit, že k přijetí 
nápravných opatření došlo, je nezbytné rovněž prokázat, k čemu konkrétně by tato opatření 
k nápravě měla vést a v neposlední řadě je nezbytné prokázat, že jsou přijatá nápravná 
opatření dostatečná a adekvátní k dřívějším vzniklým pochybením při plnění jiné veřejné 
zakázky. V obdobném duchu se nese i judikatura Soudního dvora např. rozsudek ze dne 
24. 10. 2018 ve věci C-124/17 v řízení Vossloh Laeis GmbH proti Stadtwerke München GmbH, 
dle kterého hospodářský subjekt předloží také: „důkazy umožňující prokázat, že opatření, 
kterých se dovolává, jsou skutečně vhodná k zabránění tomu, aby se vytýkané jednání 
opakovalo“. Z předloženého dokladu o obnovení způsobilosti tedy musí plynout jistá garance 
skutečného obnovení způsobilosti účastníka v zadávacím řízení. V této věci je ovšem nutné 
podotknout, že je na posouzení zadavatele, jemuž byla přijatá opatření doložena, zda pro něj 
budou dostatečnou zárukou kvalitního plnění. Postupem při posouzení nápravných opatření 
se předseda Úřadu již zabýval například v rozhodnutí ze dne 12. 2. 2018, č. j.: ÚOHS-
R0211/2017/VZ-04363/2018/322/JSu, konkrétně v bodech 18 a 20 odůvodnění.  
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77. Navrhovatel se chybně domnívá, že by Úřad měl pravomoc zadavateli autoritativně sdělit, 
že přijatá opatření jsou či nejsou dostačující. Úřad se zaměřuje na posouzení celého procesu 
a na to, zda postup zadavatele lze přezkoumat, resp. zda postup zadavatele je transparentní 
a nediskriminační. Jinými slovy zadavatel má povinnost přijatá opatření posoudit 
a vyhodnotit je. Pokud přijatá opatření zadavatel shledá jako nedostatečná, tak mu nevzniká 
povinnost zrušit rozhodnutí o vyloučení ani není nijak zasaženo do jeho práva na aplikování 
ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona a přistoupit k vyloučení dodavatele ze zadávacího 
řízení. Zadavatel se nicméně musí k přijatým nápravným opatřením vyjádřit, a pokud 
je shledá, jako nedostatečná musí sdělit proč. Zadavatel tuto povinnost dodržel, když 
se zabýval nápravnými opatřeními přijatými navrhovatelem na straně 7 – 9 rozhodnutí 
o námitkách (bod V. rozhodnutí o námitkách). 

78. Proces posouzení obnovení způsobilosti dodavatele je v zásadě dosti podobný procesu 
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Mimořádně nízká nabídková cena zakládá 
zadavateli právo vyloučit dodavatele (výjimka § 113 odst. 6 zákona, kdy se právo mění 
v povinnost vyloučit). To tedy znamená, že mimořádně nízká nabídková cena obecně může 
být důvodem pro vyloučení, ale i nemusí. Pokud se zadavatel rozhodne vyloučit dodavatele, 
jehož nabídkovou cenu označil za mimořádně nízkou, pak zadavatel musí uvést všechny 
relevantní skutečnosti v rozhodnutí o vyloučení. Zadavatel zcela jasně musí uvést, proč 
nabídkovou cenu shledává jako mimořádně nízkou (i v případě, že dostane od dodavatele 
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny) a přezkoumatelným způsobem musí své 
závěry odůvodnit, aby naplnil základní zásady zadávání veřejných zakázek.6 

79. Lze konstatovat, že pokud přijatá nápravná opatření považuje zadavatel za nedostatečná 
a řádně tyto své úvahy odůvodní, pak Úřad ani předseda Úřadu nemůže vstupovat do těchto 
úvah zadavatele a jeho úvahy nahrazovat, např. konstatováním, že přijatá nápravná opatření 
jsou či nejsou dostatečná. Úkolem Úřadu je však postup zadavatele přezkoumat a posoudit, 
zda úvahy, které jej ke konkrétním závěrům vedly, se zakládají na zjištěném skutkovém stavu 
a jsou logické a přezkoumatelné. Jde o ochranu dodavatelů před případným svévolným 
postupem zadavatelů. 

80. Nelze vyloučit, že veškerá navrhovatelem přijatá nápravná opatření ve svém souhrnu mohou 
vést k tomu, že se navrhovatel v budoucnu těchto chyb již nedopustí a podepsané smlouvy 
bude plnit řádně a včas, avšak navrhovatel nepředložil zadavateli žádný konkrétní důkaz 
toho, že tomu tak skutečně bude. Nelze tedy po zadavateli požadovat, aby akceptoval 
předložená tvrzení navrhovatele jako dostatečná. 

81. V souladu s výše uvedeným předseda Úřadu může pouze souhlasit s názorem zadavatele, 
že: „Zadavatel přitom dle ZZVZ a relevantní rozhodovací praxe Úřadu7 nemá povinnost 
Stěžovatelem realizovaná nápravná opatření přijmout jako dostatečná z hlediska 
znovunabytí způsobilosti a rozhodnout o obnovení účasti Stěžovatele v Zadávacím řízení. 
Stěžovatel má výhradně právo na to, aby Stěžovatele[m] předložené nápravné opatření 
posoudil a v případě jeho neuznání jako dostačujícího pro obnovení způsobilosti řádně 
odůvodnil, z jakého důvodu k takovému závěru dospěl.“ 

                                                      
6
 Viz např. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j.:ÚOHS-R0149/2019/VZ-30464/2019/323/MBr nebo také rozhodnutí 

předsedy Úřadu č. j.:ÚOHS-R0127/2019/VZ-25072/2019/323/MBr. 
7
 Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S0064/2018/VZ-10346/2018/541/PDz ze dne 9. dubna 2018 
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82. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách řádně odůvodnil, proč nepovažuje nápravná opatření 
přijatá navrhovatelem za dostatečná a Úřad nebyl povinen se zabývat jednotlivými přijatými 
opatřeními v tom smyslu, jaký mají reálný dopad na obnovu způsobilosti navrhovatele. Úřad 
mohl pouze posoudit výše naznačený proces posouzení navrhovatelem přijatých nápravných 
opatření ze strany zadavatele, zda je souladný se základními zásadami zadávání veřejných 
zakázek, což Úřad učinil. Úřad nejprve posoudil přijatá nápravná opatření (to co navrhovatel 
tvrdil), poté Úřad přezkoumal, jakým způsobem zadavatel tato tvrzení (přijatá nápravná 
opatření) posoudil včetně zadavatelova závěru o tom, proč nepovažuje nápravná opatření 
přijatá navrhovatelem za dostatečná. Lze též doplnit, že většina přijatých nápravných 
opatření se týká pochybení, ke kterým již nelze z důvodu prekluze přihlížet (viz výše), některá 
navrhovatelem přijatá nápravná opatření mají povahu pouze obecného tvrzení či čestného 
prohlášení bez doložení jakéhokoliv důkazu, který by svědčil o obnovení způsobilosti 
(obnovení důvěryhodnosti navrhovatele) a kterým by se zadavatel musel zabývat. Finální 
verdikt, zda je způsobilost dodavatele obnovena může konstatovat, pouze zadavatel, jak 
vyplývá např. z rozsudku Soudního dvora ze dne 19. 6. 2019 ve věci C-41/18 v řízení Meca Srl 
proti Comune di Napoli, dle kterého vyplývá: „[v]eřejní zadavatelé mohou z účasti 
v zadávacím řízení vyloučit nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby vyloučili 
hospodářský subjekt, který se nachází v některé z […] situací [upravených tímto 
ustanovením]“. Ze znění tohoto ustanovení tak vyplývá, že je na veřejném zadavateli, a nikoli 
na vnitrostátním soudu, aby rozhodl, zda by hospodářský subjekt měl být vyloučen 
ze zadávacího řízení, kdy: „možnost vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení, jíž disponuje 
každý veřejný zadavatel, je zvláště určena k tomu, aby mu umožnila posoudit důvěryhodnost 
a spolehlivost každého uchazeče, jak o tom svědčí čl. 57 odst. 4 písm. c) a g) a bod 
101 odůvodnění směrnice 2014/24.“ Obdobně tak je třeba přistoupit k posouzení přijatých 
nápravných opatření. I zde jde o právo zadavatele a protiváhou je pak možnost dodavatelů 
bránit se u Úřadu v tom smyslu, že bude přezkoumáno, zda zadavatel vzal v potaz všechny 
tvrzené skutečnosti a vypořádal se s nimi. 

83. Důvěryhodnost v obchodních vztazích lze chápat jako spolehlivost, dobrou pověst, či dobré 
jméno. Pokud je ztracena důvěra, utrpí i dobré jméno. „Trvá 20 let dobré jméno vybudovat 
a 5 minut jej ztratit.“8 

84. Úřad ani předseda Úřadu nijak nezpochybňují tvrzení navrhovatele o přijatých opatřeních, 
avšak aby dodavatel zadavatele přesvědčil o tom, že daná pochybení se nebudou opakovat, 
a že přijatá nápravná opatření jsou dostatečná, musí být i důkazy o takových nápravných 
opatřeních dostatečné. Příkladem lze uvést, že pokud se dovolává dodavatel smlouvy, kterou 
uzavřel a jež má prokazovat určitou skutečnost, pak je vhodné takovou smlouvu zadavateli 
předložit, aby mohl skutečně věcně dané nápravné opatření posoudit. Jinak dané nápravné 
opatření zůstává v rovině tvrzení bez možnosti ověření důsledků takového nápravného 
opatření, a to jak ze strany zadavatele, tak ze strany Úřadu. 

Obecně k přezkoumání napadeného rozhodnutí  

85. Podle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost 

                                                      
8
 Warren Buffet citáty "dobrá" (6 citátů) | Citáty slavných osobností. Citáty slavných osobností: Největší sbírka citátů, 

myšlenek a aforismů [online]. Dostupné z: https://citaty.net/autori/warren-buffet/dobra/ 
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napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen 
tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, 
že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho 
správnost, se nepřihlíží. Ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu jsem přezkoumal zákonnost 
napadeného rozhodnutí a jeho věcnou správnost v rozsahu vznesených námitek a současně 
jsem přezkoumal i zákonnost postupu Úřadu, které jeho vydání předcházelo, když jsem 
napadené rozhodnutí shledal zákonným a věcně správným. Úřad ve správním řízení 
dostatečně zjistil skutkový stav věci tak, aby mohl posoudit, že se zadavatel nedopustil 
porušení zákona a že nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření spočívajícího 
ve zrušení rozhodnutí o vyloučení. Úřad rovněž uvedl všechny právní normy, které v dané 
věci aplikoval, řádně odůvodnil jejich použití, pročež výsledné napadené rozhodnutí mám 
za srozumitelné, vnitřně bezrozporné a přezkoumatelné. Uzavírám, že jsem v dotčeném 
případě nezjistil procesní vadu, která by mohla mít za následek nezákonnost rozhodnutí. 
Napadené rozhodnutí je tedy zákonné a věcně správné. 

VI. Závěr 

86. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem 
a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení napadeného 
rozhodnutí. 

87. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno 
napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno. 

POUČENÍ  

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona dále odvolat. 
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